



АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»
Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020 № 43
п. Dormidontovka

Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Dormidontovka» Вяземского муниципального района на 2018 - 2024 годы» на 2020 год

Во исполнение пункта 4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» от 15 апреля 2020 г. № 260-ПРМ-МЕ, администрация сельского поселения «Поселок Dormidontovka» Вяземского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Dormidontovka» Вяземского муниципального района на 2018 - 2024 годы» на 2020 год
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- 3.. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения

Ю.С. Черненко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
сельского поселения «Поселок
Дормидонтовка» Вяземского
муниципального района
Хабаровского края
от 20.05.2020 № 43

План мероприятий
по реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории сельского поселения «Поселок
Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 2018 - 2024 годы»
на 2020 год

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Контроль за ходом выполнения работ, по муниципальным контрактам, заключенным на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в 2020 году	С 12.05.2020 (до исполнения муниципального контракта)	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.)
2.	Направление заявки на участие в 2021 в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»	до 01.06.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
3.	Подготовка к проведению предварительного отбора общественных территорий подлежащих благоустройству	до 30.06.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
3.1.	Определение мест для проведения предварительного отбора	до 30.06.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
3.2.	Актуализация состава муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»	до 30.06.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.) Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
4	Проведение голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству	с 01.07.2020 по 31.07.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
4.1.	Подведение итогов голосования, по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству	с 01.08.2020 –по 03.08.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)

1	2	3	4
5.	Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году	05.08 – 19.08.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
5.1.	Подведение итогов рейтингового голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году	19.08 – 24.08.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
6.	Утверждение дизайн-проектов	До 01.10.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.)
7.	Актуализация муниципальной программы с учетом общественных обсуждений не менее 30 календарных дней	24.08 – 01.10.2020	Ведущий специалист (Потапейко Л.А.)
8.	Формирование локальных сметных расчетов в соответствии с утвержденными дизайн-проектами общественных территорий и доведенными лимитами бюджетных обязательств	02.11 – 13.11.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.)
9.	Заключение соглашений между министерством жилищно-коммунального хозяйства и сельским поселением «Поселок Дормидонтовка»	02.11 – 13.11.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.) министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
10.	Подготовка документации для размещения на сайте zakupki.gov.ru	02.11 – 30.11.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.); Ведущий специалист (Черненко Е.О.) Администрация Вяземского района (по согласованию)
11	Проведение процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству общественных территорий	02.11 – 25.12.2020	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.); Администрация Вяземского района (по согласованию)

1	2	3	4
12.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий	01.01 – 01.10.2021	Глава сельского поселения (Черненко Ю.С.)
